Stadt Zürich
Tiefbauamt

Baustelle Rosengarten- / Bucheggstrasse
Information zu aktuellen Nachtarbeiten Woche 16, 13.04.-19.04.2014



Legende

- Kontrollschacht Abwasserkanal
- 1 Kontrollschacht Nr.
- A Streckenabschnitt Werkleitungsarbeiten

Woche 16	13.04.-19.04.2014						geplante
Nacht	So Mo	Mo Di	Di Mi	Mi Do	Do Fr		Fertigstellung
Kontrollschacht 1			--				28.05.2014
Kontrollschacht 2			--				11.05.2014
Kontrollschacht 3			--				11.05.2014
Kontrollschacht 4			--				25.05.2014
Kontrollschacht 5			--				09.06.2014
Kontrollschacht 6			--				09.06.2014
Kontrollschacht 7			--				09.06.2014
Kontrollschacht 8			--				16.06.2014
Kontrollschacht 9			--				18.05.2014
Kontrollschacht 10			--				04.05.2014
Kontrollschacht 11			--				04.05.2014
Kontrollschacht 12			--				16.06.2014
Leitungsbau A			--				Fertiggestellt
Leitungsbau B			--				Fertiggestellt
Leitungsbau C			--				Fertiggestellt
Leitungsbau D			--				28.06.2014
Leitungsbau E			--				fertiggestellt
Leitungsbau F			--				fertiggestellt
Leitungsbau G			--				fertiggestellt
Leitungsbau H			--				23.04.2014

Bemerkungen

Nachtarbeiten finden im Allgemeinen in den Nächten von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag statt.
Die Arbeiten dauern jeweils von 22:00-06:00 Uhr.

Entsprechend der polizeilichen Bewilligung der Fachstelle Lärmbekämpfung gilt für lärmintensive Arbeiten die 2:1-Regel: zwei Nächte bauen, eine Nacht Ruhe.

Aus bautechnischen und programmlichen Gründen, kann es dennoch zu abweichenden Arbeitsbereichen kommen.

Kontakt

Fragen zur Baustelle und Nachtarbeiten beantwortet Ihnen:

Örtliche Bauleitung:
Wächter AG Bauingenieure
Bauleiter: Konstantin Humbsch
Telefon 044 251 86 47