

Baubeginn Schulprovisorium Lettenwiese Mitte März

Ende letzten Jahres wurde die Baugenehmigung zur Errichtung des Schulprovisoriums Lettenwiese erteilt. In der vergangenen Woche ist die Rekursfrist ungenutzt abgelaufen. Daher kann mit dem Bau begonnen werden.

Eingesandter Artikel vom "Amt für Hochbauten Projektmanagement B Lindenhofstrasse 21 Postfach, 8021 Zürich"

Baubeginn und die damit einhergehenden etappierten Bauarbeiten

- Ab Mitte März 2020 starten die Vorbereitungsarbeiten.
- Anfang April 2020 beginnen die Erdarbeiten für Werkleitungen und Foundationen der 1. und 2. Etappe.
- Die Montage des Provisoriums der 1. Etappe (Baukörper A) erfolgt ab Juni 2020.
- Die Bauvollendung der 1. Etappe inkl. der dazugehörigen Umgebungsflächen ist für den Sommer 2020 geplant.

Ausblick auf die weiteren Etappen

- In der 2. Etappe im Jahr 2022 werden zwei weitere Baukörper B1 und B2 auf dem Areal errichtet.
- Die 3. Etappe sieht ab 2024 den Rückbau der Baukörper B1 und B2 vor.
- 2025 soll der Baukörper A der 1. Etappe wieder rückgebaut und das Gelände wiederhergestellt werden.

Details (PDF):

[2020_0702_Lettenwiese_Infoschreiben_Baubeginn](#)