

# **Baubeginn Schulprovisorium Lettenwiese Mitte März**

Ende letzten Jahres wurde die Baugenehmigung zur Errichtung des Schulprovisoriums Lettenwiese erteilt. In der vergangenen Woche ist die Rekursfrist ungenutzt abgelaufen. Daher kann mit dem Bau begonnen werden.

*Eingesandter Artikel vom "Amt für Hochbauten Projektmanagement B Lindenhofstrasse 21 Postfach, 8021 Zürich"*

## **Baubeginn und die damit einhergehenden etappierten Bauarbeiten**

- Ab Mitte März 2020 starten die Vorbereitungsarbeiten.
- Anfang April 2020 beginnen die Erdarbeiten für Werkleitungen und Foundationen der 1. und 2. Etappe.
- Die Montage des Provisoriums der 1. Etappe (Baukörper A) erfolgt ab Juni 2020.
- Die Bauvollendung der 1. Etappe inkl. der dazugehörigen Umgebungsflächen ist für den Sommer 2020 geplant.

## **Ausblick auf die weiteren Etappen**

- In der 2. Etappe im Jahr 2022 werden zwei weitere Baukörper B1 und B2 auf dem Areal errichtet.
- Die 3. Etappe sieht ab 2024 den Rückbau der Baukörper B1 und B2 vor.
- 2025 soll der Baukörper A der 1. Etappe wieder rückgebaut und das Gelände wiederhergestellt werden.

Details (PDF):

2020\_0702\_Lettenwiese\_Infoschreiben\_Baubeginn