

Sanierung Nordbrücke zweite Etappe

Die Hälfte der Brücke konnte unterdessen gebaut werden. In den nächsten Tagen stehen verschiedene Belagsarbeiten an, welche je nach Wetter in den ersten beiden Mai Wochen ausgeführt werden.

Einfahrt Röschibachstrasse zweitweise nicht möglich

Zeitweise wird die Einfahrt in die Röschibachstrasse leider nicht möglich sein. Ab dem Dienstag, 14. Mai 2013 wird der Verkehr auf die neue Brücke umgeleitet, damit auch der 2. Teil abgebrochen und neu gebaut werden kann.

Fussweg erst im Juni

Die VBZ-Haltestelle wurde provisorisch Richtung Rosengartenstrasse verschoben. Die provisorische Fusswegverbindung entlang den Gleisen wurde abgebrochen und wird ab Juni 2013 wieder zur Verfügung stehen.